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rogram Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

ZP.271.10.2018 Zalacznik nr 6 — projekt umowy.

Umowa o roboty budowlane
Nr 2151/ ......... /2018

Zawartaw dniu ............ 2018 roku w Jezowem pomiedzy: Gming Jezowe , 37-430 Jezowe 136a
NIP 602-00-17-490

reprezentowang przez:

Marka Stepaka - Wojta Gminy Jezowe
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wiestawa Lacha

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

wpisang do Rejestru Przedsigbiorstw ................... zdnia ... r.
prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy ........

NIP REGON

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawceg”,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych
NI zdnia ... przeprowadzonego zgodnie

z art. 10 ust 1 w zwiazku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdZn. zm), zawarta zostata umowa o nastgpujace;j tresci:
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§1
Przedmiot umowy, postanowienia ogolne

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Jezowem wraz z instalacja OZE

Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata

2014 - 2020.
Os priorytetowa IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-sciekowa, poddziatanie 4.3.1 Gospodarka Sciekowa.

Zakres przedmiotu zaméwienia:

1. Roboty budowlane

1.1 Roboty budowlane budynku wezta osadowego kpl.
1.2 Zadaszenie na osad odwodniony kpl.
1.3 Fundament pod silos kpl.
14 Reaktor kpl.
15 Budynek dmuchaw i modutéw filtracyjnych kpl.
1.6 Zbiornik koagulantu PIX kpl.
1.7 Budynek techniczno - socjalny kpl.
1.8 Zbiornik od$wiezania $ciekow dowozonych kpl.
1.9 Budynek stopnia mechanicznego i stacji zlewnej kpl.
1.10 Ptyta ociekowa kpl.
1.11 Pompownia gtéwna kpl.
1.12 Zbiornik osadu nadmiernego kpl.
1.13 OB. NR 17 Studnia pomiaru $ciekéw surowych kpl.
114 QB. NR 3.2 Studnia sita kpl.

pionowego

1.15 OB. NR 8.1 Pompownia $ciekow oczyszczonych kpl.
1.16 OB. NR 9 Komora pomiarowa kpl.
1.17 OB. NR SZ-2 kpl.
1.18 OB. NR Kt-6 kpl.
1.19 OB. NR KT-2 Studnia przeptywomierza osadu nadmiernego kpl.
1.20 Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe kpl.
1.21 Zagospodarowanie terenu kpl.
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2. Technologia
2.1 Ob.2, Pompownia gtéwna kpl.
29 .Ob.3..1, 3.2 Stopien mechaniczny kpl,
i stacja zlewna
2.3 Ob.4 Zbiornik od$wiezania $ciekow dowozonych kpl.
2.4 Ob.5 Ptyta ocickowa stacji zlewnej kpl.
25 Ob.6 Stacja dozowania P1X kpl.
2.6 Ob.7 Reaktor biologiczny MBR kpl.
2.7 Ob.8.1 Pompownia $ciekoéw oczyszczonych kpl.
2.8 Ob.9 komora pomiarowa $cieku oczyszczonego kpl.
29 Ob.10 Zbiornik osadu nadmiernego kpl.
2.10 Ob.11 Budynek wezta osadowego kpl.
211 Ob.16 Studnia wodomierza kpl.
2.12 Ob.17 Komora pomiaru $ciekéw surowych kpl.
3. Sieci mi¢dzyobiektowe
Odcinek: od potaczenia z kanalizacja istniejgcg do przepompowni gtowne;j -
3.1 kpl.
kanal. Ttoczna
Odcinek - budynek stopnia mechanicznego - pompownia gtéwna 1 stopnia -
3.2 Lo kpl.
kanal. Grawitacyjna
33 Odcinek - pompownia gtéwna - komora defosfatacji - kanalizacja kol
' grawitacyjna pl.
3.4 Odcinek OB. NR 2.1 - OB NR 7,5 - kanalizacja grawitacyjna kpl.
35 Odcinek - OB. NR 7,5 - OB. NR. 10 - kanalizacja ci$nieniowa kpl.
Odcinek - OB. budynek stopnia mechanicznego i stacji zlewnej - OB. NR. 8
3.6 - kpl.
kanal. Ci$nieniowa
3.7 Odcinek - OB. pomieszczenie dmuchaw - OB. studzienka S-17 - kanal. kol
' Grawitacyjna ol
3.8 Odcinek - zbiornik koagulantu PIX - studnia SD kpl.
3.9 Odcinek : Kt-14 - Kt-3 kanalizacja grawitacyjna kpl.
3.10 Odcinek : przelewy z reaktora OB. NR 7.1: 7.3 kpl.
3.11 Odcinek : spust komor reaktora OB. NR 7.1 ; 7.3 kpl.
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3.12 Odcinek : OB. NR 2.2 - K-t 18 kpl.
3.13 Odcinek : BY - PASS OB. NR 7,5 kpl.
3.14 Kanalizacja deszczowa kpl.
3.15 Wodociag odcinek : studnia wodomierza - hydrant HP- 2 kpl.
3.16 Odcinek : budynek wezta osadowego - odejscie w6 kpl.
317 Odcingk : pomieszczenie dmuchaw NR 7.5 - odejscie kpl.
wodociggowe w7
3.18 Odcinek : wl - W1, w9 - W3, will - W2 kpl.
3.19 Odcinek : w3 - 1.1, w5 - 3.1 kpl.
3.20 Odcinek : OB. 10 - OB. 7,5 - rurociag spr¢zonego powietrza kpl.
4. Instalacje wod.kan
4.1 Budynek techniczno socjalny kpl.
4.2 Budynek stopnia mechanicznego i stacji zlewnej kpl.
4.3 Budynek wezta osadowego kpl.
5. Instalacje elektryczne
5.1 Dostosowanie przytacza ENN oczyszczalni $ciekow do zwigkszenia mocy kpl.
5.2 Prace ziemne - rowy pod trasy kablowe kpl.
5.3 Przytacze NN od ZK1/PP do SZR kpl.
5.4 Zasilanie awaryjne kpl.
55 Oswietlenie terenu kpl.
5.6 Obiekty 1.1, 1.2 - budynek techniczno - socjalny kpl.
5.7 Obiekty 2.1, 2.2 - pompownia gléwna kpl.
5.8 Obiekty 3.1, 4,5 - stopien mechaniczny kpl.
5.9 Obiekt 6 - budynek zbiornika i dozowania PIX kpl.
5.10 Obiekty 7.1 - 7.5 - reaktor biologiczny i sterownia kpl.
5.11 Obiekt 8.1 - pompownia $ciekdw oczyszczonych kpl.
5.12 Obiekt 9 - studnia pomiarowa przeptywu kpl.
5.13 Obiekt 10 - zbiornik KTSO kpl.
5.14 Obiekty 11,12,13 - wezet osadowy kpl.
5.15 Obiket 16 - studnia wodomierzowa kpl.
5.16 Obiekt 18 - studnia przeptywomierzy kpl.
6. Kolektory fotowoltaiczne
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6.1 Instalacja fotowoltaiczna 1 kpl.
6.2 Wewngtrzna linia WLZ 1 kpl.
6.3 Oswietlenie terenu 1 kpl.
6.4 Ogrodzenie dzialki, zagospodarowanie terenu 2 kpl.

7. Zasilanie obiektu oczyszczalni Sciekow

7.1 Budowa stanowiska nr 144/1 Pgo 12/E12 1 kpl.
Linia kablowa 15kV od stupa Pgo do kontenerowej stacji transformatorowej
7.2 T . 1 kpl.
na oczyszczalni Sciekow - niekwalifikowane
7.3 Kontenerowa stacja transformatorowa typ MRw-bpp 20/630 - 3 "a"/3p 1 kpl.
7.4 Przytacz kablowy do budynku oczyszczalni 1 kpl.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym,

=

przedmiarem robot, specyfikacje techniczng wykonania i1 odbioru robot budowlanych,
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, kosztorysem ofertowym, postanowieniami
niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki
budowlanej oraz ztozong oferta.

Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy beda nowe,
wysokiej jakosci, beda posiadaé atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz, ze beda
pozbawione wad.

Zatacznikami do niniejszej umowy, stanowiacymi jej integralng czes¢ sa:

1) oferta wykonawcy;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robdot budowlanych;

4) specyfikacja istotnych warunkow zaméowienia;

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze realizacja przedmiotu umowy nastgpi do dnia 30.11.2019 r.
Harmonogram realizacji robdt zostal przedstawiony w Zat. nr 9

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Zamawiajacy z wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie netto ................... zt (stownie: ................ ) + podatek VAT (....%) w kwocie
................ 7zt (stownie: ..............) co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
.................... zt (stownie: ................).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie nalezne podatki i optaty oraz wszelkie
koszty poniesione przez wykonawce w celu prawidlowego 1 terminowego zrealizowania przez
wykonawce wszelkich robot. Wynagrodzenie to obejmuje ryzyko i1 odpowiedzialnos$é
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja robot objetych
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umow3, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury czgsciowej -
wystawionej w Styczniu 2019 r. za roboty przewidziane do wykonania w 2018 roku oraz
faktury koncowej - wystawionej w Listopadzie 2019 r. (za roboty przewidziane do
wykonania w 2019 roku )

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6dlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wlasnych;

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 .
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych przepisow obowigzujacych w
tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okres§lonym w dokumentacji
projektowej 1 STWiORB. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej
jakosci);

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty;

5) wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4 powyzej, na
kazdym etapie robot;

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie beda konieczne);

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materialdw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rOwniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym;

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci materiatdéw oraz jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy
na terenie budowy na kazdym etapie robot, tagcznie z badaniami 1 pomiarami do odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, jak 1 do odbioréow czgsciowych 1 do odbioru
koncowego a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

9) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4,6 i 8 beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;
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10) obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7,

11) podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca,;

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot;

13) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

€) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

- koszt organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobér wody 1 energii elektrycznej oraz na wtasny koszt

wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamoéwienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych

medidw , o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbgednych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia terenu,
przytaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
nadzorow technicznych;

14) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na
terenie robot 1 w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla
0soOb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy z chwilg jego przejgcia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i
zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatne;j ,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) biezgce prowadzenie dokumentacji budowy,

J) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostegpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
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k) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

I) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajgcego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z
prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

m)zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych,

n) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznoS$ci ich wykonania,

0) usuniecie wszelkich wad i wusterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, w
terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

p) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

q) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci - wg. wymagan

15) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci;

16) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terendw sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg;

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czegsci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017
1, poz. 519 z pdzn. zmianami) oraz ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.).

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 nie ma charakteru zupelnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w
Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie
robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien projektow i umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomie¢dzy Zamawiajacym a wiascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntdow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robdt oraz wystapi o wydanie
decyzji na zajecie we wlasnym zakresie - jezeli bedzie wymagane

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$¢ w
szczegolnosci za:

1) szkody i nast¢pstwa nieszczegsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody te 1
nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;
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2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy;

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i osob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa;

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot;

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
we wlasnym przedsigbiorstwie oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666, z p6zn. zm.:

Wykonanie rob6t konstrukcyjnych i betonowych zwigzanych z wykonywaniem fundamentow

zelbetowych, §cian zelbetowych i zelbetowych plyt stropowych na obiektach technologicznych
oczyszczalni $ciekow,

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobg z
zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5,Wykonawca nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcag
ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej oswiadczenie o spetnieniu przez Wykonawce oraz
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje czynnosci okreslone w ust. 5.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa
w ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu
Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedlozy¢ kopi¢ zanonimizowanych
umow o pracg zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
1 stanu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 7
lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania
si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z powodu okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60
dni od uptywu terminu wykonania obowiazku wskazanego w ust. 8 dla drugiego wezwania lub
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania obowigzku
okreslonego w ust. 7.
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12. W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, 0 ktorej mowa w § 1 umowy;

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy;

3) doreczenie Wykonawcy dziennika budowy;

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

5) dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 niniejsze;j
umowy;

6) terminowe uregulowanie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce
na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§6
Nadzor

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DI€ ...........cccevviviiieie i
oraz pozostatych kierownikow w nastepujacych branzach : ..........cccccooviieiiiiiiiiiicicnn
( wszystkie branze wymienione w SIWZ )

2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektorow nadzoru osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
w nastepujacych branzach : ............... ( wszystkie branze wymienione w SIWZ )

3. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego, na warunkach i zgodnie z procedura okreslona w ust. 4-6 oraz § 9 ust. 1 -3.

4. Wykonawca z wilasne] inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna;

3) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powolana do pehienia tych
obowigzkow musi spetnia¢é wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania, po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych
przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone
w dniu przekazania Placu Budowy.
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§7
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na caty okres realizacji niniejszej umowy (az do

podpisania protokolu odbioru koncowego) od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialnosci

zwigzanej z realizacja niniejszej Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialno$ci cywilnej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 10.000.000,00 zl.
(dziesie¢ milionéw zlotych) z tytulu szkdéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy 1 od nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0sOb trzecich a powstaltych w zwigzku prowadzonymi na podstawie niniejszej umowy
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow mechanicznych, obejmujace Swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wlasnego, Zamawiajacego lub innych oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt
budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, Ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow;

2) terenu budowy i robdt realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz urzadzen (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng — na sume¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz
500 000 zt (pieéset tysiecy ztotych) — ubezpieczenie to musi obejmowac ryzyka wszelkiego
rodzaju, tacznie z ryzykiem pozaru, powodzi, kradziezy, katastrofy budowlanej i innych
zdarzen losowych

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz oplacania sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia wraz z dowodem

optacenia sktadki, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku

uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia

sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego okresu realizacji

przedmiotu umowy a takze w razie wydluZzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca

zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 do 2,

przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w

tym w szczeg6lnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ,

na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 do 2 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie, o ktorym mowa w ust. 4.,

Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy

ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.l pkt 1 do 2, na koszt Wykonawcy 1 sktadke

ubezpieczeniowa potraci¢, bez uprzedniego wzywania do zaplaty, z naleznego najblizszego
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wynagrodzenia Wykonawcy (najblizszej faktury), na co Wykonawca wyraza zgode. Jezeli
zadne wynagrodzenie Wykonawcy si¢ jeszcze nie nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od
wezwania go przez Zamawiajacego zwroci Zamawiajagcemu poniesione przez niego koszty za
zaptate sktadek.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot w

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych objetych niniejsza
umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamoOwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cz¢sci zaméwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia WykonawcCy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o0 podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest réwniez do przedkiadania Zamawiajagcemu
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11.

12.

13.

14.

15.

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i1 jej zmian. Zasady przedkladania Zamawiajgcemu

powyzszych projektéw uméw o podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslaja
nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji

niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgSci robot

budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz

z czesdcig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  ztozonego

Zamawiajacemu. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych

dokumentéw dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w

formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli

umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie

lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 15.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej

zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma

obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢
umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

kopii umowy zmieniajace] t3 umowe, o ktorych mowa w ust. 12, ma prawo zgloszenia w

formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 8 1 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie

okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy przez

Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawieraé w

szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdot budowlanych powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy;

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia.
Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w
tych umowach, nie moga by¢ dtluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
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wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zlecana
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego
samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie. Umowa o podwykonawstwo winna
uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto§¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty
budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot;

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

5) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
termin wykonania danego etapu robdt przyjety w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce; sposdb rozliczen za wykonane roboty
winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcea na
podstawie niniejszej umowy;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujagcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajagce sposdéb udokumentowania
zatrudnienia i umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral
postanowien sprzecznych z niniejsza umowa jak réwniez postanowienia umowy o
podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowiefn niniejszej umowy. Ponadto umowa o
podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robdt wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z
przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz winna spetnia¢
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej

umowie. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem
umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia osdb podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wylaczenie, o ktéorym mowa nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust. 16
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktoérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi
razgce naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez
potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja
Umowy.
Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z
dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow tak jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie.
Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z czlonkow Konsorcjum bedzie w peini i
solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1
zobowigzan wynikajagcych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
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24,

25.

7.

niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do
dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W  przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

§9

Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca powiadomi o
tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastgpujacg i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy. Osoba zastgpujaca winna speilnia¢ ponadto inne wymagania (warunki)
opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa
w ust. 1 nie poézniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych
osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i wymaga
zmiany Umowy zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 7.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowatly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, nieckompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy;

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorej] mowa w ust. 6., Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

§10
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Odbiodr robot

1. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbior czesciowy;

3) odbiodr koncowy inwestycji.

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Inspektora
nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez wykonaé inne roboty niezbedne do zbadania tych
robot, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robdt zanikajacych
wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

4. Odbiorowi czesciowemu podlegac bedzie Etap I tj. roboty przewidziane do wykonania w 2018
roku Odbior czgsciowy bedzie si¢ odbywal po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy Etapu I robdt. Wykonawca zawiadomi rdéwniez pisemnie
Zamawiajgcego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w
dzienniku budowy.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czg¢sciowego 1 rozpocznie czynnosci odbioru Etapu I
robot nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do odbioru
czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

6. Odbior czesciowy Etapu I robdt bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynnosciach odbiorowych obowigzany jest
uczestniczy¢ kierownik budowy.

7. Na dzien rozpoczecia odbioru czgsciowego Etapu I robot Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawceg
sprawdzen, badan, pomiarow 1 prob, w tym inspekcje telewizyjng sieci kanalizacyjnej wraz
z o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
sieci;

3) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci;

4) w przypadku wystapienia zmian stanowiacych nieistotne odstapienie o ktorym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione o
odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta ( wersja elektroniczna i papierowa);

8. Z odbioru czgéciowego zostanie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez osoby
uczestniczace w odbiorze.

9. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem niniejszej umowy.
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10. Odbiér koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po wykonaniu wszelkich prob 1 testow oraz po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie wykonanego Obiektu.

11. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisem w
dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

12. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy nie
pOzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zgtoszeniu do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

13. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy;

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami;

3) dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej);

4) gwarancje i dokumenty producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, §wiadectwa dopuszczenia i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia;

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob (w tym prob szczelnosci sieci), wraz z o§wiadczeniem
kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy;

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacjg projektows, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce,
potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

8) w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione o
odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

10) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami;

11) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow i
urzadzen.

14. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koficowego uprawnia Zamawiajacego
do powstrzymania si¢ od przystagpienia do odbioru konicowego i odbioru koncowego.

15. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad 1 usterek, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegodlnosci, Zamawiajagcy moze nie odebrac i
odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajagco pod wzgledem jako$ciowym 1
niezgodnie z dokumentacja projektowa ( w tym projektem budowlanym), warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
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16. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakosci robot,
oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot (STWiORB), jakosci
urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okre§lonymi w SIWZ, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w catosci badz w czgscei lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 pkt 1 i pkt 3 Wykonawca zobowigzany bedzie do

przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato

wniesione w innej formie anizeli ,,pieniadz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 13 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru konicowego bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,

Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie

tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotem

umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia i

zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi

ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce

pisemnie.

Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. Odbiodr ostateczny zostanie dokonany

zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 24.

Zadanie ,, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Jezowem wraz z instalacjq OZE” ” jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Strona 19 z 38



10.

11.

§ 11
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury czeSciowej -
wystawionej w Styczniu 2019 r. za roboty przewidziane do wykonania w 2018 roku

oraz faktury koncowej - wystawionej w Listopadzie 2019 r. (za roboty przewidziane do
wykonania w 2019 roku )

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136a NIP 602-00-17-
490, z dopiskiem Odbiorca faktury: Urzad Gminy Jezowe

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanego Etapu I robdt lub protokotem
odbioru koncowego robot podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czg¢sciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru czgsciowego
wykonanego Etapu I robét.

Faktura czg$ciowa za odebrany Etap I robdt wystawiona begdzie na kwote w wysokos$ci
okreslonej na podstawie cen wykonanych robdt okreslonych w kosztorysie ofertowym i
harmonogramie rzeczowo finansowym Zat. Nr 9 do umowy

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z
zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 11, z
zastrzezeniem ust. 8 - 15.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 1 obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszag umowa 1 obowigzujagcymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zaptate¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
wraz z oryginatami o$wiadczen tych podwykonawcéw a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia
za roboty, dostawy, uslugi wykonane i1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokos$ci
wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
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o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia osoOb podpisujacych oswiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia wszystkich zgloszonych Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow,
zgodnie z ust. 11 o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie ptatnosci ze strony
Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostaly dokonane z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci 1 ze nie zglaszaja oni zadnych roszczen o zaptate wobec
Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania wyptaty
przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 11 i
12, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, z
zastrzezeniem ust. 15-19. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposrednie]
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 14 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sagdowego, Zamawiajacy . dokona potrgcenia kwoty
wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowic
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostal
poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust. 17.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajagcych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie

Z postanowieniami niniejszej umowy jest wyltacznie Lider Konsorcjum. ( zapis obowiqzuje
tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum ).

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z czlonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu
cywilnego na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatdéw 1 urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego
okresu —w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu
podpisany Dokument gwarancyjny co do jako$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
Dokumentu gwarancyjnego, ktérego podpisania bedzie zadat Zamawiajacy stanowi Zatgcznik
do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru
koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne
producentéw/dostawcoéw poszczegdlnych urzadzen i materiatow.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy si¢ z dniem
uptywu terminu udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z
gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

W okresie rgkojmi i gwarancji, Wykonawca, na zagdanie Zamawiajacego zgltoszone w ramach
rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek zgloszonych
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przez Zamawiajacego. W przypadku wujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem, telefaksem lub poczta
elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszenia.
Usterki 1 wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu umowy
lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegdlnie ucigzliwe, winny by¢
usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni
od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegoétowo uzasadni¢ swoje
stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania si¢ przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng wuzasadniong przyczyne
niewykonalnos$ci usuni¢cia wady w terminie 1 nie oznacza automatycznej akceptacji opoéznienia
przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usunigcia wady wymaga
ztozenia przez Zamawiajacego o§wiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie ustalonym w niniejszej umowie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek, okreslonego w
niniejszej umowie, ktérych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach uprawnien wynikajacych
z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca odmowi ich usunigcia,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji lub skorzystaé z
innych uprawnien okre§lonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze rowniez pokrywaé z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady urzadzenia,
istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu umowy, zapewni¢ na
czas naprawy na wiasny koszt, urzadzenie zastgpcze odpowiadajace co najmniej parametrom
urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad, takag samg lub
odpowiednio rOwnowazng.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow, o ile obowigzek
ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujacych zachowanie uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
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Koszty przegladéw o ktorych mowa w ust. 15 1 dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia i
instalacji, przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego
dostarczonej rzeczy wolnej od wad albo od chwili dokonanej naprawy, zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg¢$¢ rzeczy, postanowienia zdania poprzedniego
stosuje si¢ odpowiednio do cz¢éci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedhuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
0 stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w tym
wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i instalacje
zamontowane przez Wykonawceg.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi obejmuje rdéwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji takze po uptywie
terminéw o ktorych mowa w ust. 1 i 3, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten zostanie
potwierdzony protokolarnie i b¢dzie miat na celu ocene zrealizowanych robot budowlanych,
stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania si¢
Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rgkojmi za wady fizyczne i1 udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia
si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt
1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wiasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzagcemu na nim obowiagzkowi,
nie dotaczyl w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o ktérym mowa w ust.2
lub dodatkowych dokumentow gwarancyjnych.

Postanowienia dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z
niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajagcego nie beda miaty
zastosowania. W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej UMOWY.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartoSci
oferty brutto, tj. w wysokosci ........... (stownie ztotych ......................ll ) w formie
zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia 1 ustawg
Prawo zaméwien publicznych.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem po usterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcey w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spelnia¢ wymogi okres§lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméOwienia postgpowania, o ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany begdzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przediuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§ 14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formag odszkodowania za niewykonanie Ilub

nienalezyte wykonanie stanowig kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych
przypadkach i wysokoS$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji,

za zwloke w wykonaniu Etapu I” - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki w usunigciu wad,

za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwlok¢ w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad lub wymianie rzeczy na
wolng od wad,

za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3ust. 1,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy 1
zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1,

za wykonywanie przez Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3ust. 1,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w
§3ust. 1,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3 ust. 2 za kazdy dzien opo6znienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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K) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

I) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

m)za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki, zgodnie z § 7 - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazde naruszenie,

n) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z § 4 ust.5 umowy w
wysokosci 300,00 zt. brutto za kazda osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej
umowy o prace,

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 7
lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktérych
mowa w § 4 ust. 9 - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych ) za kazde
naruszenie wskazanych obowigzkow,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1. .

Kary umowne okre§lone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien

publicznych i § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych w ust. 2 pkt 1

powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich

niezaleznie od pozostatych.

Kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete

niniejszg umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia

oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania

do zaptaty.

Strony  zastrzegaja  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupehiajgcego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych wutrata lub zmniejszeniem

dofinansowania o ktorym mowa w §1 przyznanego Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczegolnosci
do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.
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§ 15
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach; W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu
wykonania cze¢$ci umowy (art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych);

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy;

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy;

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskoéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.19 niniejszej umowy;

8) w przypadku okreslonym w § 11 ust.20 niniejszej umowy;

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

10)jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami, w
szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie okre§lonym
w § 2 niniejszej umowy, a opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 30 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 2;

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w calosci badz w czegsci, w
szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
Sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy: w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 13, koszty robot zabezpieczajacych
ponosi Wykonawca;
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3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robét 1 przekaze Zamawiajacemu do akceptacji;

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w
przypadku okre§lonym w ust. 6;

5) Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

6) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za
roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane przez Zamawiajacego;

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—13, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek na

przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za

roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione warunki okreslone w

zdaniu nast¢gpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia

odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo 1 zgodnie z umow3, 1 Zamawiajacy dokona
jego odbioru. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidlowo i

zgodnie z umowa wykonane do dnia odstapienia od umowy i ktdre zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 oraz w ust. 6, ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami

SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej, Zamawiajagcemu przyshuguja

wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozZenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy, w

tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za odstgpienie,

zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w

zakresie 1 na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie na cze$¢ $wiadczenia wykonang

przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.l pkt 2-12, winno nastgpi¢ w

terminie 3 miesi¢gcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci stanowigcej

podstawe odstgpienia od umowy.
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§16
Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze mozliwos¢ dokonania takich zmian
przewidziana zostala w niniejszej umowie. Przewiduje si¢ dokonanie zmiany postanowien
niniejszej umowy ze wzgledu na zaistnienie wymienionych w niniejszym paragrafie
przypadkow.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoOwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesic Zamawiajgcego lub interesie publicznym  z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3 i ust.3 pkt 3 ppkt a;

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia ze wzglgdu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow,
sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzetu lub urzadzen stato
si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztéw  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdOwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia
lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w
dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan 0sob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

1) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
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zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

J) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkow
eksploatacji, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej;

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2, przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1 nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w tym terminow realizacji
poszczegbdlnych etapow robot w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okres§lonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spelnienie wymogéw
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce
realizacj¢ przedmiotu umowy,

e) koniecznoéci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektowej,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejszag umowa,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na
podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robot i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji robot dodatkowych, majacych
wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego realizacji (powodujacych koniecznos$¢

jego wydtuzenia),

[) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m)jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
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n) wystapienic odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.l pkt 2 do 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot uzupekniajacych, powodujacej
konieczno$¢ wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 ,
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

Q) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od stron skutkujgcych niemozliwo$cig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego ( w szczeg6lnosci gdy
cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne byto podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a
takze w przypadku wniesienia odwolania w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wplyneto na skrdcenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

S) wystgpienia opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn niezaleznych od stron,

5) powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamoOwienia nie moze by¢
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych
ustawa Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane;

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, 1z dana czg$¢ zamoOwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo
zamoOwien publicznych, SIWZ o ile takie s3 wymagane;

7) zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, Zze nowe osoby
beda speilnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego 1 beda
zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia;

8) zmiana terminéw wykonania poszczegdlnych Etapow robot i zakresu robot:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 i odpowiednio do pkt 3,

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 2 lub 4,

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust. 7.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1 - 4 i pkt 8 dopuszczalne sg na nastepujacych
warunkach:
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1) w odniesieniu do ust. 2 pkt 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub w zakresie
wynikajacym z nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofniecia srodkéw
pochodzacych z zewnetrznych zrodet finansowania, ktore miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy;

2) w odniesieniu do ust. 2 pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $wiadczenia —
stosownie do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprz¢t — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci
badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3 ppkt b, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta b¢dzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwaé¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentéw celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

3) w odniesieniu do ust. 2 pkt. 3 — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja
dziatan okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 1 — nastagpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamoOwienia (zaniechanych robodt)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2 — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu speitnienia $wiadczenia o roéznice wartosci
zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robdt zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny wynikajace z
Kosztorysu ofertowego lub jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzgt, technologia,
wynikajace z ust. 2 pkt 2 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen. Jezeli
nie mozna wyceni¢ robot, materialow, urzadzen, sprzetu, technologii, wynikajacych z
ust.2 pkt 2 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w niniejszym przepisie — w drodze
negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatdéw, urzadzen, sprzgtu, technologii, nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych,
katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
podkarpackiego lub innych nosnikoéw cenotworczych;

4) w odniesieniu do ust. 2 pkt 4:

a) lit. a— o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,

c) lit. ¢ - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d, f, j, I, n, g - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuni¢cia przeszkody
w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

e) lit. e - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

f) lit. g - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja
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wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan .
niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

g) lit. h, i - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

h) lit. k — o okres niezb¢dny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

1) lit. m — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m,

J) lit. 0 — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmian umowy i1 zakresu zmian,

K) lit. p — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia §wiadczenia,

[) lit. s — o okres opdznienia w przekazaniu placu budowy;

5) w odniesieniu do ust. 2 pkt 8 - zmiana zakresu rzeczowo — finansowego:
a) lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy i zmiany ( zmniejszenia)

wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. a,

b) lit. b — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,
c) lit. c) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust.3

pkt 3 b) oraz ust. 7.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 3 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode . Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejsze] umowy,
pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie obowigzywania umowy
instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

6. Strona wystgpujaca o zmiang¢ postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust. 2-5
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej
zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang¢ postanowien
umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

7. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towarow i1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i1 uslug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegna
zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdre;j
nastgpita badZ nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania zaméwienia uzasadniajaca
zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywacé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spoétka cywilna), wniosek
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez wszystkich
cztonkoéw konsorcjum (w tym wspdlnikow spotki cywilnej).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: KONTRASYGNATA SKARBNIKA: ZAMAWIAJACY:
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Zapisy dotyczace ochrony danych osobowych

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Jezowem wraz z instalacja OZE

Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -
2020.

Os priorytetowa IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-sciekowa, poddziatanie 4.3.1 Gospodarka Sciekowa.

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora Danych Osobowych okreslone w
przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz ustawa
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.

3. Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania, na zasadach
i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie, dane osobowe, tj. imi¢ , nazwisko osoby wskazanej do
nadzoru nad prawidlowa realizacja przedmiotu umowy ze strony zmawiajacego.

4. Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy nastepujace rodzaje danych
osobowych:

dane zwykle oraz dane dotyczace pracownikow zamawiajgcego w postaci imion i nazwisk oraz
stanowiska stuzbowego, wylacznie w celu realizacji Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéw technicznych 1
organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa w art. 32 RODO oraz
wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej] Umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczegolnosci nieudostepniania ich innym
podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarowno podczas trwania
Umowy, jak i po jej ustaniu.
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9. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Podwykonawca, o ktorym mowa w § 8 Podwykonawcy - winien spelniac te same wymogi
1 obowiazki, jakie zostaty nalozone na Wykonawce w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie przez
podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych.

12. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajgcego, chyba, ze obowiazek taki naktada na Wykonawce prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajgcego o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie

z treScig Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczeg6lnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym.

14. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie
p6zniej jednak ni z w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie
naruszenia poufno$ci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemnej.

15. Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ , pod rygorem niezwtocznego rozwigzania Umowy, do usuni¢cia
uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemne

o fakcie usunigcia danych.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

Jezeli do realizacji umowy potrzebne sg dokumenty pracownikow zatrudnionych na umowe

o prac¢ przez Wykonawce w umowie nalezy umiesci¢ nastepujaca informacje:
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e poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. umowa Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).

e Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w

zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

7 04.05.2016 r.) oraz ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000), (tj. w szczegdlnosci) bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania);

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zadanie ,, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Jezowem wraz z instalacjq OZE” ” jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Strona 38 z 38



